

Begroting 2023

Project Beroepsopleiding



Inkomsten

Beschrijving

Totaal te realiseren donaties voor Fase 2 t/m 4 in 2023

Bedrag

€ 24.000

Uitgaven

Fase	Categorie	Beschrijving	Bedrag
2	Centrum	Stenen (x 20.000)	MWK 600.000
2	Centrum	Cement (x 200 zakken)	MWK 3.000.000
2	Centrum	Hout (x 200 planken)	MWK 2.400.000
2	Centrum	IJzer (x 65 platen)	MWK 975.000
2	Centrum	Transport	MWK 2.000.000
2	Centrum	Arbeid	MWK 1.500.000
2	Centrum	Aansluiten elektriciteit	MWK 500.000
Totaal fase 2			MWK 10.975.000
3	Gereedschap - Naaien	Naaimachine (x 5)	MWK 1.500.000
3	Gereedschap - Naaien	Elektrische naaimachine (x 1)	MWK 760.000
3	Gereedschap - Naaien	Strijkijzer (x 5)	MWK 300.000
3	Gereedschap - Naaien	Tafel en bankjes (x 5)	MWK 300.000
3	Gereedschap - Lassen	Lasmachine (x 3)	MWK 1.400.000
3	Gereedschap - Lassen	Slijptol (x 7)	MWK 1.500.000
3	Gereedschap - Lassen	Boormachine (x 7)	MWK 1.300.000
3	Gereedschap - Lassen	Hamer (x 4)	MWK 120.000
3	Gereedschap - Lassen	Bankschroef (x 3)	MWK 360.000
3	Gereedschap - Lassen	Beschermingsoutfits (x 5)	MWK 485.000
3	Materiaal	IJzer en stof	MWK 800.000
Totaal fase 3			MWK 8.825.000
4	Trainers	6 maanden (x 2)	MWK 1.680.000
4	Bewaker & Hovenier	12 maanden	MWK 660.000
4	Project manager	12 maanden	MWK 1.200.000
Totaal fase 4			MWK 3.540.000
Totaal fase 1 t/m 4			MWK 23.340.000
misc.	Onvoorziene kosten	10% van totaalbedrag	MWK 2.334.000
Totaal begrote uitgaven			MWK 25.674.000
1 MWK = 0,00093 EUR op 09-03-2023			€ 23.809,64